



Association pour le développement des nouvelles technologies aux jeunes africains

Yam Pukri Association

Officier de l'Ordre du mérite des Arts, des Lettres et de la Communication avec agrafe Postes et Télécommunication

<http://www.yam-pukri.org>

Serv : (+ 226 25 37 39 74) Cell (+ 226 70 25 04 49)
09 BP 1170, Ouagadougou 09, Burkina Faso IFU
00008422U

Récapitulatif des activités réalisées par Yam Pukri dans le cadre du projet labo-raess

Activités principales

Novembre 2016

Labo RAESS

Laboratoire de l'ESS

Service interafricain d'appui à l'Economie Sociale et Solidaire (entreprises)



Sommaire

Sommaire	2
Introduction.....	3
I Création et administration du site web ;	4
I.1 les principales étapes	4
I.2 La plateforme documentaire du Labo raess.	4
I.3 La réalisation d'une base de données des acteurs terrains.....	5
I.4 La banque de projets des acteurs ESS	5
I.5 La conception d'une page facebook dédié au projet et la newsletter	5
II Gestion du Labo -raess.....	5
II.1 Les tâches exécutées	6
II.2 Le service d'appui du labo-raess.....	6
II.3 Réunion de travail hebdomadaire.....	6
III Les difficultés du projet	6
IV Atouts et perspectives	7
V Chronogramme d'activités	8
VI Capture de la plateforme ressource documentaire	9

Introduction

Yam Pukri est une association spécialisée dans la formation, l'information et l'appui conseils en TIC.

Elle a été consulté par l'IPD/AOS dans le cadre de la mise en œuvre du projet Labo-raess.org

Une proposition d'un Terme de Référence (TDR) a été soumise à l'Association Yam Pukri, organisation spécialisée dans la réalisation de plateformes numériques pour les ESS en Afrique. A partir de ces TDR, Yam-Pukri a réagi par une proposition technique et financière suivi d'un canevas de travail pour la conception du site web laboraess. Après l'adoption de l'offre technique et financière par les responsables du projet, le développement du site a débuté en décembre 2015 jusqu'en février 2016.

Les activités de base sont :

1. Création et administration du site web
2. Gestion du labo raess

I Création et administration du site web ;

I.1 les principales étapes

Le travail a commencé pratiquement par une offre technique et financière déposée à l'IPD AOS en novembre 2015. Des modifications ont été apportées et le travail a commencé effectivement en décembre 2015 avant la signature du contrat.

Une première version du site a été présentée en février 2016 pour amendements. Des modifications ont été apportées et vers fin février 2016, le site web était opérationnel.

Une deuxième version a été faite au mois d'Avril 2016 pour mieux harmoniser les rubriques du site.

En mai 2016, une troisième modification a été également apportée au Site lors de la troisième rencontre du séminaire du RAESS par le comité du projet.

Enfin, une refonte a été faite en septembre 2016 pour mieux affiner le site et mettre en valeur les contenus qui y sont postés régulièrement.

I.2 La plateforme documentaire du Labo raess.

Un des gros chantiers du labo était de créer une plateforme documentaire qui doit permettre aux acteurs ESS de déposer des ressources textes, vidéos, son.

Au début, on avait tenté une récupération de la base infodoc, mais, vu la complexité, une nouvelle base a été entièrement réalisée.

Cette base de données possède de multiples fonctionnalités comme ;

La recherche simple et avancée d'un document

Les catégorisations des documents par thème, type et mot clé

La possibilité de recommander un document à un tiers ou de partager sur les réseaux sociaux

On peut obtenir des statistiques des personnes ayant publié des documents (par les administrateurs du site) ainsi que les statistiques des documents publiés par catégorie et par thème.

Actuellement, on a mobilisé une équipe de 4 personnes qui a pu mettre en ligne plus de 700 documents. Nous avons actuellement 1015 documents sur la plateforme.

I.3 La réalisation d'une base de données des acteurs terrains

Après les différents diagnostics sous régional (Afrique centrale et francophone, Afrique de l'Ouest et Afrique du Sahel), les fiches signalétiques des acteurs terrains ont été récupérés pour constituer une base de données. Cette base de données a permis de renseigner tous les acteurs terrains. A partir de cette base, on peut faire une recherche d'une organisation, sa localisation, son secteur d'activité, etc.

I.4 La banque de projets des acteurs ESS

L'objectif de la banque est de permettre aux acteurs terrain de rendre leur projet publique en postant les ditprojets sur la plateforme. Egalement a travers cette publication, les acteurs terrain montrent l'état d'exécution de leur projet (en cour d'exécution, debut, fina) et ils spécifient leur besoin (de financement en materiel, financier...)

Actuellement on denombre plus de 10 projets venant des acteurs ESS sur le site web.

I.5 La conception d'une page facebook dédié au projet et la newsletter

Pour plus de visibilité et de promotion du site web une page facebook dénomme labo raess (@laboraess) a été créé. On dénombre plus de 2401 mentions j'aime pour cette page. Ce qu'on remarque sur cette page, une fois qu'une information est postée ; elle est immédiatement partager par beaucoup de personnes. On remarque plus d'interaction sur la page facebook que sur le site web lui-même.

Pour la newsletter, les adresses emails des différents acteurs terrains, des responsables de structures, des ONG ont été récupéré et inscrire sur la newsletter. On dénombre 478 abonnés à la newsletter. A la demande du comité de gestion, la newsletter est publiée chaque 1^{er} du mois.

II Gestion du Labo -raess

La gestion du labo a consisté à mettre une personne en plein temps et une personne à temps partiel pour suivre l'évolution des travaux.

II.1 Les tâches exécutées

Dans la gestion du labo, les tâches sont :

- Recevoir les informations venant des points focaux et les mettre sur le site
- Rechercher des informations sur l'Internet abordant la thématique ESS et les poster sur le site
- Traiter les données des fiches signalétique du réseau
- Réfléchir à de nouvelles thématiques et axes de réflexion sur les ESS
- Résumer des informations sur les organisations ESS qui excelle dans des domaines variés et qui peuvent être considérées comme des modèles à mettre en évidence sur le site labo raess.

II.2 Le service d'appui du labo-raess

Grâce à une sélection rigoureuse de fiches techniques, Nous avons pu mettre en ligne de documents intéressants portant sur plusieurs thématiques.

Actuellement, nous avons 437 fiches techniques en ligne sur les 1015 documents validés.

II.3 Réunion de travail hebdomadaire

Des séances de travaux se tiennent chaque vendredi à Yam-Pukri entre la responsable d'animation du site web, le responsable d'appui technique et les différents webmasters pour discuter et apporter des modifications sur le site web à la demande du comité de gestion du projet. Egalement ces séances de travaux sont le lieu de suggestion, d'amélioration de la visibilité et la promotion du site web labo-raess.org et ces différentes plateformes.

III Les difficultés du projet

Si l'évolution du nombre de visites du site web est satisfaisante, certaines rubriques n'ont pas reçu beaucoup d'attention. Il s'agit de la rubrique questions réponses notamment.

C'est la tendance générale que nous observons sur le net et nous pensons travailler cette rubrique dans les réseaux sociaux pour avoir plus d'interactivité.

Les points focaux ont mis du temps à réagir en envoyant des contenus. Le réseau marocain est plus dynamique et arrive à envoyer des documents régulièrement pour la newsletters.

IV Atouts et perspectives

L'atout principal du projet est le lien fort entre Yam Pukri et l'Université Ouaga 2 qui a une filière en économie sociale et solidaire. Cela va permettre une remontée d'informations et la facilitation des travaux de l'appui technique. Les données de base ont été saisies par un groupe d'étudiants en ESS.

La richesse de contenu du site nous donne de la matière pour aller en avant : il s'agit maintenant de faire la promotion du site afin d'avoir plus de visites et de membres stratégiques. Des alliances avec d'autres réseaux sont en cours (socio éco, ripess...)

D'autres outils de recherches avec géolocalisation ainsi que des outils de crowfundig sont à explorer.

V Chronogramme d'activités

Période	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre
Activités réalisées										
Les Premières publications sur le site web										
Refonte de l'info-doc										
La réalisation d'une base de données des acteurs terrains										
Réalisation d'une base de données de ressources documentaires										
Animation de base de données ressources documentaires										
Conception d'une page facebook dédié au projet (@laboraess)										
Mis en jour de la newsletter (chaque 1 ^{er} du mois)										
Animation du site web										
Aide à rechercher des informations en lien avec l'ESS										
Des corrections sur le site http://labo-raess.org/ (apporter des éventuelles corrections sur le site web)										

VI Capture de la plateforme ressource documentaire

[LABO-RAESS](#) [ACCUEIL](#) [PUBLICATION](#) [EN VENTE](#) [AIDE](#)



Laboratoire et Service international d'appui du Réseau Africain de l'Economie Sociale et Solidaire

Ressources documentaires sur l'économie sociale et solidaire

[Articles](#) [Divers](#) [Fiches techniques](#) [Mémoires & Thèses](#) [Ouvrages](#) [Pages web](#) [Rapports](#)

Nous avons actuellement 1015 documents dans notre base de données

[Accueil](#)

Les documents nouvellement ajoutés



Maison de l'Agriculture Urbaine
Plaidoyer pour une agriculture urbaine multiforme mais naturelle et durable !
[voir en détail](#)

Les plus visités



Tiérouigh Renaissance HIEN
Impact du financement par warrantage sur les conditions de vie des membres d'une organisation professionnelle agr ...
[voir en détail](#)



Pascale Scheromm
Les jardins collectifs, entre nature et agriculture
[voir en détail](#)




Fernand VINCENT
Le nouveau manuel de gestion des Associations et ONG de développement
[voir en détail](#)

Nos thématiques

- Agriculture
- Autres
- Finances et économies
- Genre et développement
- Organisations ESS
- TIC
- Technologie Appropriée (AT)

Actions


[Proposer un document](#)



Au total nous avons 10.179 visites avec une moyenne de 38 visites par jour et un pic de 166 par jour.

La tendance dans l'ensemble est croissante

VI.1 Statistiques par rubriques



Les rubriques ressources documentaires, actualités, raess, sont les plus prisés